

【堰下ガードウェイ製作保管ヤード】進捗状況

盛土には、リニア工事に伴う発生土が予定されていますが、リニア工事の進捗や他所への発生土利用により、当初計画していた堰下への搬入計画からは遅れている状況です。

- ・ヤード西側はアスファルト舗装がされ、写真奥には電子部品が収容されたコンテナが搬入されています
- ・写真手前に置かれている構造物は、ヤード東側の盛土施工等に併せて設置する予定の構造物です

・令和4年4月19日 契約

■請負業者：清水建設株式会社

■工事期間：令和4年4月20日
～令和8年3月31日

■工事場所：高森町下市田・喬木村堰下

JR東海の受託工事で村が村内業者に発注し施工していた大平建設(株)とは、この夏に契約を終了し、残された造成工事はJR東海が引き継ぎ施工します



※ 堰下GWY東側は、西側と同じ高さまで盛土される予定です