
【天竜川橋りょうほか新設】進捗状況

（令和４年６月現在）

天竜川河川内の工事は、国交省の許可により「非出水期(河
川水量の少ない時期)」のみとされており、10月～5月末ま
でとなります。現在は右写真のとおりで、地下の基礎部分の
施工は終了し、橋脚の一部施工途中で出水期を迎えたため工
事は中断され、これに伴い資機材一式を一旦撤去した状態で
す。10月から工事が再開される予定です。

（令和４年８月現在）

天竜川から東側では、主に施工ヤードの整備が進められて
います。現在は、竜東一貫道路東側のヤード整備のため、
一貫道路からの進入口が整備され、随時仮囲いの設置と
ヤード内の整備（造成・工事車両の通路整備等）が進めら
れています。R4.3の工事説明会によれば、年内には一部橋
脚の基礎工事に着手される計画ですが、工事工程などの詳
細は「工事だより」等にてお知らせされます。
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