
中央新幹線建設に伴う
ガイドウェイ製作・保管ヤード工事の計画概要について

東海旅客鉄道株式会社

平成30年6月29日（金）19：30～ 喬木村福祉センター
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はじめに

• 本日は、喬木村阿島区南自治会及び小川区馬場平自
治会の方を対象に、ガイドウェイ製作・保管ヤードの概
要、ヤード設置に伴う造成計画、隣接村道拡幅計画に
ついてご説明させていただきます。
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１.これまでの経緯

２. ガイドウェイ製作・保管ヤード計画概要

３. ヤード設置に伴う造成計画

４. 隣接村道拡幅計画

５. 今後の進め方

本日のご説明内容
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○平成２８年１０月：地権者説明会

○平成２９年２月：現地測量作業開始

○平成２９年５月：農振除外申請

○平成３０年１月：借地契約開始

○平成３０年３月：喬木村とヤード造成工事委託に関する基本協定を締結

１.これまでの経緯
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⇒ガイドウェイ製作・保管ヤード計画、現地測量作業、設計業務を
進めることについて同意をいただく

⇒同年１２月に長野県より許可
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※ １本の長さが約１２ｍの板状のコンクリート製品

○ガイドウェイの構成
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２.ガイドウェイ製作・保管ヤード計画概要
2018.6.29
説明資料



推進の原理

浮上の原理 案内の原理 6

○超電導リニアの原理

２.ガイドウェイ製作・保管ヤード計画概要
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２.ガイドウェイ製作・保管ヤード計画概要 （位置図）
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【用途】

・ガイドウェイ側壁の製作（約12m、コンクリート製）

（コンクリート製品の製作、部品の取付）

・ガイドウェイ側壁の保管

【規模】

・喬木村堰下地区の候補地は、約５．５ｈａを考えています

【使用期間】

・ヤード造成工事の準備工事を今年度秋以降に予定しています

・ヤード造成終了後から平成３８年度までの使用を予定しています

【用地について】

・当社は借地して使用させていただきます

２.ガイドウェイ製作・保管ヤード計画概要
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仮設事務所

駐車場

資材置場

設備スペース

①ガイドウェイ側壁製作
スペース

出入口

仮囲い

※写真等は他事例の参考で、実際の施設
配置・仕様等は 設計して確定します。

②部品取付
スペース

部品保管
スペース

運搬クレーン

③ガイドウェイ保管
スペース
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２.ガイドウェイ製作・保管ヤード計画概要 （ヤードイメージ）

※標準図であり実際のレイアウトとは異なります
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２.ガイドウェイ製作・保管ヤード計画概要 （運搬クレーン・テント配置イメージ）

Ａ－Ａ’断面図（縦横比1：1）

平面図
Ａ´

Ａ

※各種協議、設計等により、今後変更する可能性があります 10

堤防

20ｍ

・駐車場、通路等

・ガイドウェイ側壁製作・保管スペース
・部品保管・取付スペース

約１６ｍ

村道 約25ｍ

・駐車場
・通路 等

現
道
約
５
ｍ

拡
幅
約
７
ｍ

運搬クレーン・テント配置範囲
※範囲内で運搬クレーン、テントを数ライン配置する予定です

テント

運搬クレーン

最も村道側に配置した場合のイメージ 最も堤防側に配置した場合のイメージ
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約２０ｍ

約８ｍ

断面図

平面図

約２０ｍ

約８ｍ

立面図

※各種協議、設計等により、今後変更する可能性があります

○ガイドウェイ側壁製作スペース、部品取付スペーステント図面

２.ガイドウェイ製作・保管ヤード計画概要
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約１６ｍ

※各種協議、設計等により、今後変更する可能性があります

○運搬クレーン図面

２.ガイドウェイ製作・保管ヤード計画概要
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２.ガイドウェイ製作・保管ヤード計画概要
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①表土すきとり

②造成盛土（水路、調整池の設置を含む）
隣接村道拡幅

③ガイドウェイ側壁製作設備設置

④工場稼働

⑤ガイドウェイ側壁製作設備撤去

ＪＲから喬木村に工事施工委託

ＪＲ施工

○工事の流れ
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３.ヤード設置に伴う造成計画

0.50%

0.20%

0.50%
0.20%

調整池

100m
※各種協議、設計等により、今後変更する可能性があります 14

現況高402.2 現況高402.6
現況高：404.7

出入口（案）
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３.ヤード設置に伴う造成計画（既設水路切回し）

調整池

※各種協議、設計等により、今後変更する可能性があります
100m

埋設管渠
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既設水路より接続既設水路に接続

出入口（案）

既設水路

既設水路
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３.ヤード設置に伴う造成計画 （雨水排水）

調整池

※各種協議、設計等により、今後変更する可能性があります
100m

：集水桝 ：Ｕ型側溝
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天竜川へ

出入口（案）
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駐車場

ガイドウェイ側壁製作スペース

ガイドウェイ保管スペース

電気部品保管
スペース

調整池
資材置場 部材倉庫

駐車場

休憩所

４.隣接村道拡幅計画

凡 例
：現況道路
：拡幅箇所

両側歩道（歩道幅２．５ｍ×２）

電気部品取付
スペース

ガイドウェイ保管スペース

道路標準断面図

竜
東
井

歩
道

歩
道

※各種協議、設計等により、今後変更する可能性があります 17

ヤード側に拡幅

片側歩道
（北側、歩道幅２．５ｍ）

現道約５ｍ 拡幅約７ｍ
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駐車場

ガイドウェイ側壁製作スペース

ガイドウェイ保管スペース

電気部品保管
スペース

調整池
資材置場 部材倉庫

駐車場

休憩所

４.隣接村道拡幅計画

凡 例
：現況道路
：拡幅箇所

両側歩道（歩道幅２．５ｍ×２）

電気部品取付
スペース

ガイドウェイ保管スペース

道路標準断面図

竜
東
井

歩
道

歩
道

※各種協議、設計等により、今後変更する可能性があります 18

ヤード側に拡幅

片側歩道
（北側、歩道幅２．５ｍ）

現道約５ｍ 拡幅約７ｍ

県道接続部の形状等を村、県、警察と協議します
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今後の進め方について、以下のように考えています。

1. ヤード周辺及びヤードと中央新幹線の本線間（発生土及びガイド

ウェイ側壁の運搬）の工事用車両運行ルートの協議を村、地元と
進めてまいります。

2. 道路拡幅関係の協議を地元、村、県、警察と進めてまいります。

3. ヤード造成工事、村道拡幅工事は喬木村に工事を委託し、喬
木村に施工していただきます。

4. 造成工事（附帯設備工事を含む）に先立ち、環境保全措置の
計画、環境調査の結果等を、関係自治体及び地域にお住い
の方へ公表していまいります。

５.今後の進め方
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「地元、村、警察と」を後へ
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2018（Ｈ30）年度 2019（Ｈ31）年度 2020年度

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１０
月

１１
月

１２
月

１
月

２
月

３
月

１
/
４

２
/
４

３
/
４

４
/
４

１
/
４

２
/
４

３
/
４

４
/
４

地元説明

行政申請

ヤ
ー
ド
工
事

村施工

JR施工

道
路
工
事

村施工

JR施工

▼農地転用申請

▼工事説明会（造成工事）

５.今後の進め方 （スケジュール）

▼県道接続部協議
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▼造成工事

▼用地買収

▼道路拡幅工事

▼製作設備等設置

▼ガイドウェイ側壁製作・保管

▼附帯設備工事（水路・調整池等）

▼地元説明会 ▼工事説明会（ガイドウェイ側壁製作・保管）

※スケジュールは現段階のものであり、変更となる場合があります
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お問い合わせ先
東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線長野工事事務所 （℡ ０２６５－３８－６５００）

環境保全事務所（長野） （℡ ０２６５－５２－６５１１）

住所 長野県飯田市元町５４５１

（受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、９時～１７時）
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