
中央新幹線
天竜川橋りょうほか新設

－高架橋区間ほかに係る工事説明会－

発注者：東海旅客鉄道株式会社

施工者：中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体

配布
資料 １

１回目：令和４年３月１８日（金）１９：００～

於：阿島北コミュニティ消防センター

２回目：令和４年３月２０日（日）１８：００～

於：喬木村福祉センター



配布
資料 本日のご説明内容

１．事業概要

２．工事概要

３．施工内容

４．工事用車両の運行計画・安全対策

５．環境保全

６．その他

２



配布
資料 事業概要

• 平成26年10月、国土交通大臣より工事実施計画の認可をいただきました。

調査の報告

工事実施計画（その１）の認可

建設の指示

整備計画に決定

営業主体、建設主体に指名

工事実施計画（その１）の申請

平成21年

平成22年 2月24日（諮問)
平成23年 5月12日（答申）交通政策審議会へ諮問・答申

平成23年 5月20日

平成23年 5月26日

平成23年 5月27日

平成26年 8月26日

平成26年10月17日

全国新幹線鉄道整備法

工事着手

工事説明会

環境影響評価の実施

事業説明会 平成26年11月～12月

工事実施計画（その２）の認可

工事実施計画（その２）の申請 平成29年 9月25日

平成30年 3月 2日

令和3年8月1日（橋りょう工事）
令和4年３月１８日、２０日（高架橋工事）

３ 1.事業概要
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資料

神奈川県（仮称）駅山梨県（仮称）駅

関東車両基地（仮称）

名古屋駅

岐阜県（仮称）駅 長野県（仮称）駅

中部総合車両基地（仮称）

■東京都から山梨県

■静岡県から愛知県

東京都

神奈川県

山梨県

静岡県

長野県

静岡県

長野県

岐阜県

愛知県

静岡県

凡 例

（承認番号 平成25 情複、 第310 号）

：計画路線（地上部）

：計画路線（トンネル部）

：駅・車両基地

：山梨リニア実験線

：東海道新幹線

品川駅

路線概要４ 1.事業概要



配布
資料 工事概要

工 事 名 ：中央新幹線天竜川橋りょうほか新設

発 注 者 ：東海旅客鉄道株式会社

施 工 者 ：中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体

（構成員：三井住友建設・極東興和・ドーピー建設工業・吉川建設）

工事期間：令和2年7月14日 ～ 令和8年3月31日

工事延長：約960m

工事内容：橋りょう 約515m、高架橋 約445m

（工事施工ヤード整備工、下部工、上部工 など）

休 工 日 ：日曜日、その他長期休暇（年末年始等）

※工事の進捗状況等により、 休工日に工事を行うことがあります。

その場合は事前に工事だより等により地元の皆様にお知らせします。

５ 2.工事概要



配布
資料 工事概要

天竜川橋りょうほか新設
契約範囲 約960m

飯田市

喬木村

計画路線（トンネル部）

計画路線（地上部）

６ 2.工事概要
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資料

飯田市

喬木村

計画路線（地上部）

工事概要

100m 200m

７ 2.工事概要



配布
資料 工事時間

工事時間帯

通常の作業 ： ８時００分～１８時００分（昼間）

竜東一貫道路直上の作業の一部 ： 夜間施工

休 工 日 日曜日、その他長期休暇（年末年始等）

○ 上記の時間帯は、現地での作業開始・終了の時間です。

○ 工事の進捗状況等により、上記の時間帯以外や休工日に作業を行
うことがあります。その場合は事前に工事だより等により地元の皆様に
お知らせします。

〇 コンクリートの打設日は、早朝・夜間を含めて作業を行うことがありま
す。その場合は事前に工事だより等により地元の皆様にお知らせしま
す。

８ 2.工事概要
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側面図

計画図

直接基礎

平面図

19m
5m

22m

19m

20m

約119m約81m 約72m 約65m 約108m約100m

※図中の『PC』は『プレストレストコンクリート』の略、『ラーメン』は柱と桁が剛結している構造をいいます。

約119m約81m 約72m 約65m 約108m約100m

3径間連続
PCラーメン

2径間連続
PC箱桁

2径間連続
PCラーメン

2径間連続
PCラーメン

2径間連続
PCラーメン天竜川橋りょう

3.5m防音壁 6.0m防音壁 緩衝工・防音防災フード

説明会対象範囲 約５００ｍ

９ 3.施工内容



配布
資料

上部工の断面図

防音防災フード 3.5m、6.0m防音壁

計画図

約16m

約6m

約8m

約3.5m
～約6m

約3.5m

約16m

10 3.施工内容



配布
資料

・工事施工ヤード周囲には仮囲い（H=2.0m）、工事用車両出入口に門扉を設置します。

・工事施工ヤード内の整備等を行います。

・工事中、竜東一貫道路等において交通規制を行う期間があります。

また、一部の道路を切り回し、工事完成後に復旧します。

施工手順 ①工事施工ヤード整備工

※準備ができた個所から、順次施工を行っていきます。形状や設備の配置については、変更する場合があります。

仮囲い 切回し道路

門 扉 工事用道路

工事施工ヤード 仮橋

高架橋工事中、片側交互通行や
通行止めとなる期間があります。

仮橋の設置・撤去時のみ工事用
車両が通行する期間があります。

仮橋の設置・撤去時のみ工事用
車両が通行する期間があります。

高架橋工事中、通行止めとなる
期間があります。

11 3.施工内容



配布
資料 施工手順 ②下部工（直接基礎、橋脚）12 3.施工内容

※一部の直接基礎については、鋼矢板打込みを行わず施工する場合があります。
※施工手順については、現地の状況等により 変更となる場合があります

① 鋼矢板打込み

①鋼矢板打込み

② 掘 削

③ 基礎部鉄筋・型枠組立

④ 基礎部コンクリート打設

⑤ 橋脚部鉄筋・型枠組立

⑥ 橋脚部コンクリート打設

鋼矢板

②掘削

基礎部



配布
資料 施工手順 ②下部工（直接基礎、橋脚）13 3.施工内容

※施工手順については、現地の状況等により 変更となる場合があります

① 鋼矢板打込み

⑤橋脚部鉄筋組立 ⑥橋脚部コンクリート打設

② 掘 削

③ 基礎部鉄筋・型枠組立

④ 基礎部コンクリート打設

⑤ 橋脚部鉄筋・型枠組立

⑥ 橋脚部コンクリート打設

基礎部

橋脚部
足場



配布
資料 施工手順 ③上部工（支柱式支保工）14 3.施工内容

※施工手順については、現地の状況等により 変更となる場合があります

① 支柱式支保工

③ 上部工鉄筋・型枠組立

④ 上部工コンクリート打設

①支柱式支保工、②仮設梁設置

上部工

支柱式支保工

④上部工コンクリート打設

仮設梁

② 仮設梁設置



配布
資料

側面図

交通規制 ①～④竜東一貫道路

平面図

【竜東一貫道路】

①工事用道路の進入路整備、②・③道路に近接する下部工の構築、

④道路直上の上部工の構築

←

竜
東
一
貫
道
路

②道路に近接する下部工の構築

④道路直上の上部工の構築

③道路に近接する下部工の構築

①工事用道路の進入路整備

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

規制に影響する工事範囲

仮囲い

門 扉

仮 橋

工事用道路

15 3.施工内容



配布
資料 交通規制 ①竜東一貫道路

歩道の通行止め

車道の片側交互通行

①工事用道路の進入路整備

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

N

規制範囲

歩道通行止め

交通誘導員

仮囲い

門 扉

仮 橋

工事用道路

16

① 工事用道路の進入路整備（設置：令和４年度春頃、撤去：令和７年度冬頃）

車道 ： 進入路の設置・撤去時にそれぞれ約１カ月間の昼間片側交互通行

歩道（東側） ： 進入路の設置・撤去時にそれぞれ約１カ月間の終日通行止め

3.施工内容



配布
資料 交通規制 ②竜東一貫道路

② 道路に近接する下部工の構築（設置：令和４年度秋頃、撤去：令和５年度春頃）

車道 ： 切り回し水路設置・撤去時にそれぞれ約１カ月間の昼間片側交互通行

歩道（東側） ： 切り回し水路の設置から撤去まで約８カ月間の終日通行止め

歩道の通行止め

車道の片側交互通行

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

N

切回し水路

規制範囲

歩道通行止め

交通誘導員

切回し水路

仮囲い

17 3.施工内容
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資料 交通規制 ③竜東一貫道路

③ 道路に近接する下部工の構築（令和５年度夏頃～冬頃）

車道 ： 車線切替から鋼矢板の打込みまで約３カ月間の昼間片側交互通行

基礎部構築後の車線復旧に約１カ月間の昼間片側交互通行

歩道（東側） ： 車線切替から車線復旧まで約９カ月間の仮歩道への切回し

歩道（西側） ： 車線切替から車線復旧まで約９カ月間の終日通行止め

仮歩道

車線切替

歩道の通行止め

車道の片側交互通行

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

N

規制範囲

歩道通行止め

交通誘導員

仮囲い

18 3.施工内容
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資料 交通規制 ④竜東一貫道路

④ 道路直上の上部工の構築（令和６年度夏頃、令和６年度冬頃）

車道 ： 支柱式支保工の設置・撤去時に約１か月間の昼間片側交互通行

仮設梁の設置・撤去時に約１か月間の夜間一時通行止め

歩道（東側） ： 支柱式支保工の設置から撤去まで約９カ月間の仮歩道への切回し

歩道（西側） ： 支柱式支保工の設置から撤去まで約９カ月間の終日通行止め

仮歩道

歩道の通行止め

車道の夜間一時通行止め

車道の片側交互通行

上部工

仮設梁

支柱式支保工

竜東一貫道路

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

N

規制範囲

車道夜間一時通行止め

歩道通行止め

交通誘導員

仮囲い

19 3.施工内容
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側面図

交通規制 ⑤～⑦村道115号

平面図

【村道115号】

⑤進入路整備、⑥下部工の構築に伴い、令和４年度秋頃から約８か月間、
終日道路通行止め

⑦上部工の構築に伴い、令和５年度夏頃および令和５年度冬頃に約２か月間、
昼間通行止め

⑦道路直上の上部工の構築

村道115号

⑥道路に近接する下部工の構築

道路の通行止め
⑤工事用道路の
進入路整備

規制に影響する工事範囲

道路通行止め

仮囲い

門 扉 仮 橋

工事用道路

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

20 3.施工内容
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側面図

交通規制 ⑧、⑨村道150号ほか

平面図

【村道１５０号、土井場沢川堤防道路】

⑧下部工の構築、⑨上部工の構築に伴い、令和４年度秋頃から令和６年度春頃
まで、終日道路通行止め

下部工の構築に伴い、土井場沢川等を一時的に切回します。切回しは、流量が少
ない時期に行うことを考えています。

⑨道路直上の上部工の構築

⑧道路に近接する下部工の構築

切回し河川

規制に影響する工事範囲

道路通行止め

仮囲い 門 扉

切回し河川 仮 橋

工事用道路 ※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

21 3.施工内容

堤防道路

村道150号

道路の通行止め
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側面図

交通規制 ⑩、⑪村道112号ほか

平面図

⑩道路に近接する下部工の構築

⑪道路直上の上部工の構築

【村道１０２号、１１２号】

⑩下部工の構築、⑪上部工の構築に伴い、令和５年度夏頃から令和７年度冬頃
まで、終日道路通行止め

⇒ 迂回路設置（１１２号）

村道112号

村道102号

赤道

道路の通行止め

規制に影響する工事範囲

道路通行止め

切回し道路

仮囲い

切回し道路

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

22 3.施工内容
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資料 工事工程

※工事工程については、協議等により変更となる場合があります。

年度
2022
（Ｒ4）

2023
（Ｒ5）

2024
（Ｒ6）

2025
（Ｒ7）

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

竜
東
一
貫
道
路
よ
り
東
側

竜
東
一
貫
道
路
よ
り
西
側

下部工

上部工

下部工

上部工

後片付け

後片付け

凡例：車道の交通規制の期間の目安

竜東一貫道路（①～④）

村道115号（⑤～⑦）

村道150号ほか（⑧、⑨）

村道102号、112号（⑩、⑪）

① ①②

③

④

④

⑤、⑥

⑦ ⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

23 3.施工内容
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資料 工事用車両の運行計画

月別日平均の最大台数（片道）
（高架橋工事＋橋りょう工事の合計）

ポイント① 約１２０台/日

ポイント② 約1７０台/日

ポイント③ 約１３０台/日

工事区間

工事用車両運行ルート

工事用道路

仮囲い

ポイント①

ポイント②
ポイント③

※コンクリートの打設日は、最大で片道 約３００台/日の車両が走行する日があります。
※工事用車両運行ルートについては、協議等により変更する場合があります。

24 4.工事用車両の
運行計画・安全対策



配布
資料

※コンクリートの打設日は、最大で片道 約３００台/日の車両が走行する日があります。
※計画上の台数であり、施工の進捗状況等により運行台数が変更となる場合があります。

工事用車両の半期毎の月別日平均の最大台数（片道）

140
129

120
104

100
103

89 87

80
72

60
44 46

40

20

0
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

2022（Ｒ4）年度 2023（Ｒ5）年度 2024（Ｒ6）年度 2025（Ｒ7）年度

工事用車両の運行計画

竜東一貫道路（ポイント③）における工事用車両の半期毎の月別日平均の最大台数

25 4.工事用車両の
運行計画・安全対策
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資料 運行時間帯

運行時間帯 ６時００分～1９時００分（資機材の運搬）

８時００分～１８時００分（発生土の運搬）

休 工 日 日曜日、その他長期休暇（年末年始等）

○ 上記の時間帯は、現地での作業開始・終了の時間です。

○ 通勤通学等の時間帯は、運行台数を調整するよう努めます。

○ 工事の進捗状況等により、上記の時間帯以外や休工日に運行することがあります。
その場合は事前に工事だより等により地元の皆様にお知らせします。

○ 地域のイベント等が開催される場合は、運行時間などについて、事前に調整させ
ていただきます。

○ コンクリートの打設日は、早朝・夜間を含めてミキサー車が運行します。その場合
は事前に工事だより等により地元の皆様にお知らせします。

○ 工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時～5時の
時間帯に運搬することを考えています。

26 4.工事用車両の
運行計画・安全対策
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※現時点の計画であり、今後変更となる可能性があります。

・高架橋の基礎部の掘削等に伴う発生土は、基本的に堰下ガイドウェイヤードへ運搬します。

月別日平均の最大台数
３５台/日・片道

発生土の運搬計画

工事区間

発生土運搬車両運行ルート

工事用道路

工事施工ヤード

27 4.工事用車両の
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配布
資料 交通安全計画

・交通誘導員は、コンクリート打設時や交通規制中に必要に応じて配置する計画です。
・交通規制中は迂回をお願いする場合があります。その際は看板等でお知らせします。

※工事用車両運行ルートや迂回計画等については、協議等により変更する場合があります。

迂回看板（例）

工事区間

工事用車両運行ルート

工事用道路

工事施工ヤード

交通誘導員

迂回看板

郵便局

28 4.工事用車両の
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配布
資料 交通安全対策

地元の皆様に対する交通安全対策は、最優先課題として実施してま

いります。

１．作業員に対する交通安全教育の徹底

・制限速度の厳守、一般車両優先の徹底

・歩行者等への配慮、一旦停止の確実な履行

２．安全対策

・安全看板の設置

３．工事用車両の明示

29 4.工事用車両の
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配布
資料 作業員に対する交通安全教育の徹底30

・制限速度の厳守、一般車両優先の徹底、歩行者等への配慮及び一

旦停止の確実な履行を図るため、交通安全教育実施時は交通安全

マップを用います。

・作業員には、新規入場時に教育を行うとともに現場に入場後、

１回/半年の頻度で定期教育を実施します。

定期教育
（１回/半年）

入場時
教育

交通安全KY
（毎朝）

4.工事用車両の
運行計画・安全対策



配布
資料 交通安全マップ

※工事用車両運行ルートについては、協議等により変更する場合があります。

工事区間

工事用車両運行ルート

工事用道路

工事施工ヤード

大型車両の出入あり！
民家あり！最徐行！

交通量多い！

交差点あり
通行人・車両注意！ 通行人・車両注意！

歩行者、河川管理者の通行あり！

朝夕の通勤
時間帯注意！

31 4.工事用車両の
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配布
資料 安全対策

〇安全運転の徹底

・工事用車両は交通法規を厳守した、安全運転を徹底します。

・制限速度を厳守し、定められた場所での一時停止を徹底し、ゆとりを
持って運行します。

・空ぶかし、クラクション、急発進、急ハンドルは慎みます。

・滞留しないよう計画いたします。

・定められた積載重量を厳守し、過積載の無いようにします。

交通法規の遵守

32 4.工事用車両の
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配布
資料 工事用車両の明示

※左右各1枚、前後各1枚 計4枚設置

・発生土運搬車両には「中央新幹線の工事であること」がわかるように、
ステッカーなどを貼り付けて、明示を行います。

標識のダンプ明示状況イメージ

33 4.工事用車両の
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配布
資料 主な環境保全措置（大気質・騒音・振動）34

※形状や設備については変更となる場合があります。

【対策例】

・工事による影響（大気質、騒音、振動）を 低減させるため、以下の対
策を実施します。

・仮囲いの設置
・排出ガス対策型建設機械の採用
・低騒音型建設機械の採用

仮囲いの設置
排出ガス対策型、低騒音型
建設機械の採用

園公）琴妙 （越風

市 田 飯

①仮囲いの設置

約5.0ｍ

マレット
ゴルフ場

⑤フード付きベルトコンベア
④防音仕様の吹付けプラント

⑥低騒音、低振動、排出ガス対策型
建設機械の採用

土砂ピット

園公）琴妙 （越風

市 田 飯

①仮囲いの設置

約5.0ｍ

マレット
ゴルフ場

⑤フード付きベルトコンベア
④防音仕様の吹付けプラント

⑥低騒音、低振動、排出ガス対策型
建設機械の採用

土砂ピット

5.環境保全



配布
資料 主な環境保全措置（水環境）

・工事排水（掘削時の濁水や工事中の洗浄水等）については、中和処
理装置等を設置し、処理したうえで、公共用水域へ排水する計画です。

※工事施工ヤードの形状や設備の配置については変更となる場合があります。

切回し道路

仮囲い

工事施工ヤード

排水経路

中和処理装置

沈砂池

公共用水域へ排水

35 5.環境保全



配布
資料 主な環境保全措置（工事用車両の運行）

・堤防の開口部及び工事施工ヤードの出入口における工事用車両の

タイヤ洗浄

・工事従事者への講習・指導（新規入場時、安全教育時）

・定期的な車両の点検、整備による性能維持

工事用車両のタイヤ洗浄

※類似工事の写真を掲載しております。
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配布
資料

・工事期間中の環境管理を適切に行うため、工事の最盛期に建設機械の稼

働及び工事用車両の運行に伴う大気質、騒音、振動の計測を行います。

モニタリング計画（大気質・騒音・振動）

※状況に応じて調査期間、頻度及び地点について変更する可能性があります。

①

②

37 5.環境保全

工事区間

工事用車両ルート

工事施工ヤード

建設機械のモニタリング地点（大気質）

沿道のモニタリング地点（大気質）

建設機械のその他調査地点（騒音・振動）

沿道のモニタリング地点（騒音・振動）

調査項目 調査頻度

大気質
二酸化窒素、
浮遊粒子状物質、
粉じん等

工事最盛期に１回
（四季調査）

騒音・振動（沿道） 工事最盛期に１回

※モニタリングとは別に、その他調査として、建設機械の稼働

に伴う騒音・振動の計測を実施

※モニタリング及びその他調査とは別に、工事施工ヤードの騒

音・振動の簡易計測を実施



配布
資料 モニタリング計画（水質、水資源）

・工事中の環境管理を適切に行うため、水質及び水資源（井戸）の

モニタリングを実施します。

※状況に応じて調査期間及び頻度、地点について変更する可能性があります。

調査項目
調査頻度

モニタリング

水質
自然由来の重金属等、
浮遊物質量（SS）、
水温、水素イオン濃度（pH）

・工事前に１回
・工事中（非出水期）に年１回
・工事排水放流時に水質（SS、pH）を測定

水資源
（井戸）

水位、水温、
水素イオン濃度（pH）、
電気伝導率、透視度

工事前の１年間、年４回
工事中、月１回
工事完了後、一定の期間

工事区間

水質モニタリング地点（河川）

水質モニタリング地点（工事排水放流時）

水資源モニタリング地点

38 5.環境保全



配布
資料 モニタリング結果の取り扱い

• 上記の結果や環境保全措置の実施状況については、事業者の取

組みとして年度毎にとりまとめ、長野県及び関係市町村等へ報告を

行います。

• 結果を受け、必要のある場合には、環境保全措置の追加や変更を

実施します。

• 環境保全措置の追加や変更がある場合は、影響が及ぶ可能性のあ

る地域にお住いの方々などに、あらかじめご説明します。
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配布
資料

• 下部工を施工する際は、鋼製の板（鋼矢板）を打込んで、掘削範囲
を仕切ります。掘削しながら、鋼矢板をＨ鋼で支えることにより、掘削
箇所周辺の地盤変位を抑えます。

• 鋼矢板の打込みや掘削による周辺家屋への影響は小さいと考えて
おりますが、工事施工ヤード周辺に面した敷地にお住まいの方々に
は、念のため家屋調査の希望を伺い、希望される方には調整のうえ
家屋調査を実施いたします。

家屋調査について

平面図

【凡例】

調査範囲の目安

40 6.その他



配布
資料 工事の進捗状況等のお知らせについて

• 工事の進捗状況や交通規制等の情報については、毎月発行している「工事だよ
り」にてお知らせしています。

• 工事だよりは組合回覧のほか、下記の施設からご自由にお取りいただけます。

【設置場所】喬木村役場、福祉センター、Ａコープたかぎ店、喬木郵便局、

富田郵便局、農協喬木支所、信金喬木支店、交流センター、アスボ

41 6.その他



配布
資料 お問い合わせ先

【発注者】

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線長野工事事務所（℡ ０２６５－３８－６５００）

環境保全事務所（長野） （℡ ０２６５－５２－６５１１）

住所 長野県飯田市元町５４５１

（受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、９時～１７時）

【施工者】

中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体

（構成員 三井住友建設・極東興和

・ドーピー建設工業・吉川建設）

（℡ ０２６５－４８－６７０４）

住所 長野県下伊那郡喬木村４００－６１

（受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、９時～１７時）
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