
中央新幹線
天竜川橋りょうほか新設
～工事の進捗報告会～

発注者：東海旅客鉄道株式会社

施工者：中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体

令和５年５月２４日（水）１９：００～

於：阿島北コミュニティ消防センター
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配布
資料 本日のご説明内容

１．進捗状況

２．工事工程

３．交通規制

４．簡易計測（騒音・振動）

５．その他
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側面図

交通規制 ①～④竜東一貫道路

平面図

【竜東一貫道路】

①工事用道路の進入路整備（完了）、②・③道路に近接する下部工の構築、

④道路直上の上部工の構築

←

竜
東
一
貫
道
路

②道路に近接する下部工の構築

④道路直上の上部工の構築

③道路に近接する下部工の構築

①工事用道路の進入路整備

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

規制に影響する工事範囲

仮囲い

門 扉

仮 橋

工事用道路
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R4.3工事説明会資料交通規制 ②竜東一貫道路

② 道路に近接する下部工の構築（設置：令和４年度秋頃、撤去：令和５年度春頃）

車道 ： 切り回し水路設置・撤去時にそれぞれ約１カ月間の昼間片側交互通行

歩道（東側） ： 切り回し水路の設置から撤去まで約８カ月間の終日通行止め

歩道の通行止め

車道の片側交互通行

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

N

切回し水路

規制範囲

歩道通行止め

交通誘導員

切回し水路

仮囲い
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資料 交通規制 ②竜東一貫道路

②道路に近接する下部工の構築（設置：令和５年５月２６日～、撤去：令和５年度冬頃）

車道 ： 切り回し水路設置・撤去時にそれぞれ約１カ月間の昼間片側交互通行

歩道（東側） ： 切り回し水路の設置から撤去まで約８カ月間の終日通行止め

歩道の通行止め

車道の片側交互通行

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

N

切回し水路

規制範囲

歩道通行止め

交通誘導員

切回し水路

仮囲い
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R4.3工事説明会資料交通規制 ③竜東一貫道路

③ 道路に近接する下部工の構築（令和５年度夏頃～冬頃）

車道 ： 車線切替から鋼矢板の打込みまで約３カ月間の昼間片側交互通行

基礎部構築後の車線復旧に約１カ月間の昼間片側交互通行

歩道（東側） ： 車線切替から車線復旧まで約９カ月間の仮歩道への切回し

歩道（西側） ： 車線切替から車線復旧まで約９カ月間の終日通行止め

仮歩道

車線切替

歩道の通行止め

車道の片側交互通行

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

N

規制範囲

歩道通行止め

交通誘導員

仮囲い
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資料 交通規制 ③竜東一貫道路

③ 道路に近接する下部工の構築（令和５年度夏頃～令和６年度春頃）

車道 ： 車線切替から鋼矢板の打込みまで約３カ月間の昼間片側交互通行

基礎部構築後の車線復旧に約１カ月間の昼間片側交互通行

歩道（東側） ： 車線切替から車線復旧まで約９カ月間の仮歩道への切回し

歩道（西側） ： 車線切替から車線復旧まで約９カ月間の終日通行止め

仮歩道

車線切替

歩道の通行止め

車道の片側交互通行

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

N

規制範囲

歩道通行止め

交通誘導員

仮囲い
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R4.3工事説明会資料交通規制 ④竜東一貫道路
④ 道路直上の上部工の構築（令和６年度夏頃、令和７年度夏頃）

車道 ： 支柱式支保工の設置・撤去時に約１か月間の昼間片側交互通行

仮設梁の設置・撤去時に約１か月間の夜間一時通行止め

歩道（東側） ： 支柱式支保工の設置から撤去まで約９カ月間の仮歩道への切回し

歩道（西側） ： 支柱式支保工の設置から撤去まで約９カ月間の終日通行止め

仮歩道

歩道の通行止め

車道の夜間一時通行止め

※２規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

N 車道の片側交互通行※１

規制範囲

支柱式支保工

車道夜間一時通行止め

歩道通行止め

交通誘導員

仮囲い※１両側の歩道に支柱式支保工を設置するため、上り・下り車線ともに片側ずつ実施します。
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変更なし
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R4.3工事説明会資料

側面図

交通規制 ⑤～⑦村道115号

平面図

【村道115号】

⑤進入路整備、⑥下部工の構築に伴い、令和４年度秋頃から約８か月間、
終日道路通行止め

⑦上部工の構築に伴い、令和５年度夏頃および令和５年度冬頃に約２か月間、
昼間通行止め

⑦道路直上の上部工の構築

村道115号

⑥道路に近接する下部工の構築

道路の通行止め
⑤工事用道路の
進入路整備

規制に影響する工事範囲

道路通行止め

仮囲い

門 扉 仮 橋

工事用道路

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。
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側面図

交通規制 ⑤～⑦村道115号

平面図

【村道115号】

⑤進入路整備に伴い、あ令和５年５月１５日から５月２７日まで、終日道路通行止め

⑥下部工の構築に伴い、令和５年度秋頃から約７か月間、終日道路通行止め

⑦上部工の構築に伴い、令和６年度夏頃および令和６年度冬頃に約２か月間、
昼間通行止め ⑦道路直上の上部工の構築

村道115号

⑥道路に近接する下部工の構築

道路の通行止め
⑤工事用道路の
進入路整備

規制に影響する工事範囲

道路通行止め

仮囲い

門 扉 仮 橋

工事用道路

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。
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R4.3工事説明会資料

側面図

交通規制 ⑧、⑨村道150号ほか

平面図

【村道１５０号、土井場沢川堤防道路】

⑧下部工の構築、⑨上部工の構築に伴い、令和４年度秋頃から令和６年度春頃
まで、終日道路通行止め

下部工の構築に伴い、土井場沢川等を一時的に切回します。切回しは、流量が少
ない時期に行うことを考えています。

⑨道路直上の上部工の構築

⑧道路に近接する下部工の構築

切回し河川

規制に影響する工事範囲

道路通行止め

仮囲い 門 扉

切回し河川 仮 橋

工事用道路 ※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。
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堤防道路

村道150号

道路の通行止め



配布
資料

側面図

交通規制 ⑧、⑨村道150号ほか

平面図

【村道１５０号、土井場沢川堤防道路】

⑧下部工の構築、⑨上部工の構築に伴い、令和５年度夏頃から令和７年度冬頃
まで、終日道路通行止め

下部工の構築に伴い、土井場沢川等を一時的に切回します。切回しは、流量が少
ない時期に行うことを考えています。

⑨道路直上の上部工の構築

⑧道路に近接する下部工の構築

切回し河川

規制に影響する工事範囲

道路通行止め

仮囲い 門 扉

切回し河川 仮 橋

工事用道路 ※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。

堤防道路

村道150号

道路の通行止め
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R4.3工事説明会資料

側面図

交通規制 ⑩、⑪村道112号ほか

平面図

⑩道路に近接する下部工の構築

⑪道路直上の上部工の構築

【村道１０２号、１１２号】

⑩下部工の構築、⑪上部工の構築に伴い、令和５年度夏頃から令和７年度冬頃
まで、終日道路通行止め

⇒ 迂回路設置（１１２号）

村道112号

村道102号

赤道

道路の通行止め

規制に影響する工事範囲

道路通行止め

切回し道路

仮囲い

切回し道路

※規制内容や時期については、協議等により変更となる場合があります。
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変更なし
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資料 簡易計測（騒音・振動） 阿島北コミュニティ消防センター前

工事用車両ルート

工事施工ヤード

簡易計測地点（騒音・振動）

簡易計測地点

（騒音・振動）
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設置日

2023年2月24日

簡易計測地点（騒音・振動）地元要望箇所

設置箇所

阿島北地区における環境測定について

騒音・振動計
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【発注者】

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線長野工事事務所（℡ ０２６５－３８－６５００）

環境保全事務所（長野） （℡ ０２６５－５２－６５１１）

住所 長野県飯田市元町５４５１

（受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、９時～１７時）

【施工者】

中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体

（構成員 三井住友建設・極東興和

・ドーピー建設工業・吉川建設）

（℡ ０２６５－４８－６７０４）

住所 長野県下伊那郡喬木村４００－６１

（受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、９時～１７時）
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