
喬木村
伊久間工場団地造成事業について

喬木村役場 高速交通対策課



全体位置図

移転企業2社
代替地造成箇所
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喬木村役場

阿島橋

リ ニア
長野県駅



天竜川

喬木村伊久間 工場団地造成工事

計画エリア
約2.3ha

■開発行為総面積

： 約23,200㎡

■区 画： ２ 区画

北側 約 7,700㎡

南側 約13,500㎡

竜東一貫道路
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■「 地域未来投資促進法」 の活用

当該土地は構造改善事業により 整備し た第1種農地であり 、 農業振興地域の除外に

見込みがつかなかっ たこ と から 、 経済産業省主管の「 地域未来投資促進法」 により 、

土地利用調整計画（ 村計画） の作成と 、 当該企業が付加価値を創出するための事業

目標を 謳っ た、 地域経済牽引事業計画（ 企業計画） を 作成するこ と で、 地域経済を

牽引する取り 組みと し て、 農業振興地域から の除外を 許可いただいたと こ ろ です。
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喬木村の取り 組み
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造成工事
（村）

工場建設

工場稼働

R2 R3 R4

【 ｽｹｼﾞ ｭ ﾙー： R2.6時点】

喬木村伊久間 工場団地造成工事

※ 関係機関と の協議により 、 ｽｹｼﾞ ｭ ﾙーは変更になる場合があり ます



■ 盛土搬入スケジュ ール

＊運 搬 時 期 ： 令和2年12月～令和3年3月 (月曜日～土曜日・ 祝日)

※日曜日、 年末年始等の⻑ 期休暇は運搬を 休止し ます。

また、 地元行事が開催さ れる場合等は、 運搬時間について

調整さ せていただき ます。

＊運搬時間帯： ８ 時０ ０ 分～１ 7時０ ０ 分まで

＊運 搬 土 量 ： 約３ ５ ， ０ ０ ０ ㎥

＊運 搬 台 数 ： 最大１ ５ ０ 台/日（ 片道）
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造成について喬木村伊久間 工場団地造成工事



■ 盛土搬入スケジュ ール
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造成について

１ ２ 月以降の運搬台数については、 現在運搬が
行われている飯田市の台数と 合わせて段階的に
増やし 、 最大150台/日(片道)と なり ます。

喬木村伊久間 工場団地造成工事

(台数)

(月)
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■ 盛土搬入ルート

造成について

喬木村伊久間

座光寺

至 大鹿村

喬木村伊久間 工場団地造成工事

中川村松川町

高森町

河川内道路

国道153号線飯田市

県道251号線
(上飯田線)



お問合せ先について

＊お問合せ・ 連絡先

喬木村 高速交通対策課 計画調整係
課⻑ ： 井澤広美 担当： 吉川慎太郎
電話： 0265-33-5140
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喬木村代替地整備
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※ 運搬車両には、 運転席と 荷台に左の様な表示を
行います。 安全運転には十分注意いたし ますが、
ご迷惑を お掛けし た場合等には、 番号を ご連絡
いただければ早急に対応いたし ます。



令和２年９月２9日資料
長野県飯田建設事務所

道路拡幅 標準横断図

天竜

小渋ダム

主要地方道松川インター大鹿線道路改良工事 位置図
事業概要

○主要地方道松川インター大鹿線道路拡幅工事に関する基本協定書（H28.6.22～R3.12.15）
・区間１ ： 道路拡幅工 L=295.3ｍ 令和2年2月20日契約 吉川建設株式会社

・区間２ ： 道路拡幅工 L=118.8ｍ 令和2年2月20日契約 神稲建設株式会社

・区間３ ： 道路拡幅工 L=168.7ｍ 令和元年11月28日契約 吉川建設株式会社

・区間４ ： 道路拡幅工 L=230.7ｍ 令和元年11月26日契約 株式会社岡谷組

・区間５ ： 道路拡幅工 L=244.0ｍ 平成31年3月28日供用 (東山トンネル供用に合わせ供用)

・河川内道路 L=3.3km 令和２年５月１１日供用 （７月豪雨により 7/1～通行止め）

○主要地方道松川インター大鹿線道路トンネル工事の施行に関する協定書（H28.3.14～R1.7.31）
・西下トンネル ： トンネルL=878m 平成30年12月15日供用

・東山トンネル ： トンネルL=1,201m     平成31年3月28日供用

○県単交通安全対策（一種）工事
・中川村 渡場 ： 歩道設置 L=86ｍ 令和元年９月 工事完了

〇その他工事 (R2施工)
1）防災工事 ： 渡場～西下トンネル区間 2箇所予定 、復旧工事 １箇所

2）道路情報提供設備 ;  西下トンネル・東山トンネル カメラ設置、 四徳大橋；対向車センサー設置

3)道路改築事業 ： 二軒屋 道路詳細設計

発生土置き場

施工位置

長野市

松本市

(国)152号

飯田市

松本市

事業箇所

西下トンネルＬ＝878m

平成30年12月15日供用

東山トンネル L=1,201m

平成31年3月28日供用

区間５ L=244.0m

平成３１年３月２８日供用

至 (国)153号

： 工事完了箇所

： 施工中箇所

： 防災工事 工事完了箇所

： 防災工事 施工中箇所

： 防災工事 施工予定箇所

： 災害復旧箇所

区間４

L=230.7m区間３

L=168.7m

区間２

L=118.8m

区間１

L=295.3m

渡場交差点

河川内道路の利用区間(L=3.3ｋｍ)

R2.3.12崩落

令和２年５月１１日供用（一方通行 松川町⇚大鹿村）

二軒屋 半の沢

災害のため通行止め

令和２年７月１日～当分の間
7.5m

3.0m 3.0m 0.75m0.75m

4.0～5.0m
現況幅員

H鋼支柱

受圧板

H鋼支柱

受圧板

区間４（R2.9)
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表層 再生密粒度As(20F) t=5cm

路盤 再生 40 t=20cm

1:1.5 P.H.W.L (500m3/s)

根固ブロック

3連ブロック(5t)

袋型根固

吸出し防止材

(主)松川インター大鹿線 河川内道路災害状況（R2.7豪雨)

復旧計画 標準図


