

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
長野県	喬木村	阿島北	北	今後取り組みを検討							
		阿島寺の前	寺の前					①→	②→	③→	④→
			城原				①→	①→	②→	③→	④→
		阿島帰牛原	帰牛原			③→	③→	④→	④→		
			中原					①→	②→	③→	④→
		阿島郭	郭	今後取り組みを検討							
		阿島町	町	今後取り組みを検討							
		阿島南	南	今後取り組みを検討							
		小川下平	小川下平				①→	①→	②→	③→	④→
			大原・幕の内				①→	①→	②→	③→	④→
		小川上平	名平島			①→	①→	①→	②→	③→	④→
			大沢				①→	①→	②→	③→	④→
			上平					①→	②→	③→	④→
		伊久間	伊久間下段				①→	①→	②→	③→	④→
			伊久間原・大原	①→	①→	②→	③→	③→	③→	④→	④→
		富田	小塩洞				①→	①→	②→	③→	④→
			馬草田				①→	①→	②→	③→	④→
			塩田			①→	①→	①→	②→	③→	④→
			菅沼				①→	①→	②→	③→	④→
			五反田				①→	①→	②→	③→	④→
		大和知	一本木				①→	①→	②→	③→	④→
		氏乗	下氏乗					①→	②→	③→	④→
			中氏乗					①→	②→	③→	④→
		大島	大島			①→	①→	①→	②→	③→	④→
		加々須	加々須					①→	②→	③→	④→
			野田原					①→	②→	③→	④→
			桃添					①→	②→	③→	④→

人・農地プランの実質化の取り組み

①アンケートの実施 ②地図による現状把握

③話し合い

④プランまとめ手続