



# 堰下地権者協議会通信

No. 2  
平成29年1月

あけましておめでとうございます。皆様には健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

さて今年は、リニア中央新幹線の開業が予定されている2027年まで、あと残り10年となります。リニア本線工事にあたる阿島北地区では、今年度末から用地説明会、土地や建物の測量・調査・補償金算定などが行われ、今年の秋頃には工事説明会、冬には工事に着工していく予定とお聞きしています。

堰下地区においても、今年はガイドウェイヤード施設として具体的に計画が進められてまいります。事業化に向けて地権者協議会の皆様と情報を共有し、様々な課題解決のためJR東海と交渉協議を行ってまいりますので、変わらぬご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


堰下地権者協議会  
会長 下岡 幸文

1月10日に地権者協議会役員会を行い、JR東海と今後のスケジュールについて協議しましたので報告します。

## 農振解除手続きのスケジュールについて

12月に行う予定であった農振除外申請手続きですが、関係機関との協議を継続して行っている最中であり、今年の6月に行うようスケジュールを見直したいと説明がありました。

これによると、ガイドウェイ関連施設に関する測量・調査・設計を2月中旬より行い、事業計画（平面図・立面図・排水経路図等）が出来次第、農振除外対象の皆様方に事業説明を行い、4月ごろまでには同意をいただきたいとのことです。ご迷惑とご心配をおかけしますが、事業計画等がまとまるまでしばらくお待ち下さい。



# ガイドウェイヤードスケジュール

	平成28年度									平成29年度				平成30年度			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	
地元			▲ 地権者説明(JR)								▲ 耕作終了		▲ 借地契約			▲ 工事説明会(JR)	
			▲ 地権者協議会設立														
調査設計							▲ 測量・調査・設計										
申請									▲ 農振除外(6月申請)				▲ 農転申請				
道路改良							▲ 設計協議(村・JR)			▲ 用地交渉買収 交渉協議(村)				▲ 工事説明会(村)			
														▲ 改良工事(村)			
ヤード															▲ ヤード造成工事(JR)		

2017年1月10日時点 JR東海の資料に基づき事務局が作成したものになります。

※当初計画から、半年ほどスケジュールが見直されたが、耕作（田）終了は、平成29年秋までと変わりはありません。

	変更前	変更後
農振除外	平成28年12月申請	平成29年 6月申請
借地契約	平成29年 7月ごろ	平成30年 1月ごろ
工事説明会	平成29年 9月ごろ	平成30年 6月ごろ
ヤード工事	平成29年11月ごろ	平成30年 8月ごろ

## 堰下地権者協議会の今後の予定

3月ごろまでに、引き続き耕作を行う農地が必要であるか調査を行います。

堰下地権者協議会(全体会)は、JR東海の事業進捗に合わせ開催を検討します。

ご不明な点やご質問等ございましたら、事務局(高速交通対策課)までお問い合わせください。

課長:井澤 広美 係長:瀧浪 勝幸

電話:0265-33-5140(直通) FAX:0265-33-4511 E-mail:kousoku@vill.takagi.nagano.jp