
配布
資料 工事工程（説明会時）

※工事工程については、協議等により変更となる場合があります。

年度
2022
（Ｒ4）

2023
（Ｒ5）

2024
（Ｒ6）

2025
（Ｒ7）

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3
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路
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下部工

上部工

下部工

上部工

仮橋撤去

凡例：車道の交通規制の期間の目安

竜東一貫道路（①～④）

村道115号（⑤～⑦）

村道150号ほか（⑧、⑨）

村道102号、112号（⑩、⑪）

① ①②

③

④

④

⑤、⑥

⑦ ⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

別紙①



配布
資料 工事工程（変更後）

※工事工程については、協議等により変更となる場合があります。

年度
2022
（Ｒ4）

2023
（Ｒ5）

2024
（Ｒ6）

2025
（Ｒ7）

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

竜
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一
貫
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よ
り
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側
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側

下部工

上部工

下部工

上部工

仮橋撤去

凡例：車道の交通規制の期間の目安

竜東一貫道路（①～④）

村道115号（⑤～⑦）

村道150号ほか（⑧、⑨）

村道102号、112号（⑩、⑪）

① ①②

③

④

④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑦

⑤

準備工

別紙②


